

Stuttgart

DMS-Projekt auf gutem Weg

[17.02.2010] Drei Pilotbereiche des Stuttgarter DMS-Projekts arbeiten seit Mai 2009 im Produktivbetrieb. Die Einführungs- und Pilotphase wird derzeit evaluiert.

Das Projekt der Stadt Stuttgart zur Einführung eines elektronischen Dokumenten-Management- und Vorgangsbearbeitungssystems liegt nicht auf Eis, wie kürzlich auf kommune21.de berichtet. Die drei Pilotbereiche arbeiten seit Mai 2009 im Produktivbetrieb, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Produktivsetzung sei lediglich von Dezember 2008 auf Mai 2009 verschoben worden, so Steffen Schmidt von der Projektleitung DMS der Stadt Stuttgart. Für ein Projekt dieser Größenordnung sei das nichts Unnormales. Derzeit werden die Einführungs- und Pilotphase evaluiert. Die Ergebnisse und die weitere Vorgehensweise sollen in den nächsten Wochen in einem Abschlussbericht dargestellt werden.

(al)

Stichwörter: Dokumenten-Management, Dokumenten-Management, Dokumenten-Management-System (DMS), Stuttgart, E-Akte